

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Губернатора Смоленской области
- начальник Департамента имущественных и
земельных отношений Смоленской области


_____ **А.А. Гусев**
« 20 » _____ 2019 года

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Создание условий для реализации творческого потенциала нации»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Творческие люди»		
Краткое наименование регионального проекта	«Творческие люди»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	П.В. Хомайко, заместитель Губернатора Смоленской области		
Руководитель регионального проекта	М.Ю.Ивушин, начальник Департамента Смоленской области по культуре		
Администратор регионального проекта	О.П. Романенкова, заместитель начальник Департамента Смоленской области по культуре		
Связь с государственной программой Смоленской области	Областная государственная программа «Развитие культуры и туризма в Смоленской области», постановление Администрации Смоленской области от 29 ноября 2013 года № 988		

2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (единиц) (нарастающим итогом)	Основной	0	01.01.2018	0	0	20	40	60	80
2.	Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (единиц) (нарастающим итогом)	Основной	0	01.01.2019	2	4	6	8	10	12
3.	Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (человек) (нарастающим итогом)	Основной	0	01.01.2018	0	0	0	0	0	0
4.	Количество некоммерческих организаций, которым оказано содействие на реализацию творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в	Основной	0	01.01.2019	10	20	30	40	50	60

области музыкального и театрального искусства (ед.) (нарастающим итогом)										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.	Организация и проведение фестивалей, фестивалей-конкурсов любительских творческих коллективов с вручением грантов		
1.1	Проведено 24 фестивалей, фестивалей-конкурсов для отбора любительских творческих коллективов для участия в конкурсе на получение грантов (фестиваль-конкурс «Наследники традиций», фестиваль художественного творчества «Семья – источник вдохновения», фестиваль-конкурс «Русский костюм в наследии земли Смоленской», фестиваль бардовской песни «Переправа»)	01.01.2019-31.12.2024	За период с 2019 по 2024 гг. организованы и проведены 24 фестиваля, фестиваля-конкурса для отбора любительских творческих коллективов для участия в конкурсе на получение грантов
2	Организация и проведение фестивалей и конкурсов детского творчества всех жанров		
2.1.	Проведение региональных фестивалей и конкурсов детского творчества всех жанров («Радуга талантов», «Ритмы века», «Голоса 21 века», «Энергия движения», «Смоленские росточки»)	01.01.2019-31.12.2024	К 2024 году организовано и проведено 30 фестивалей и конкурсов детского творчества всех жанров
2.2	Проведены конкурсы на соискание 13 стипендий за высокие творческие достижения одаренным детям и молодежи Смоленской области (ежегодно 2 конкурса с выделением 13 стипендий)		
3	Повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры		
3.1	Направлены на обучение специалисты в рамках повышения квалификации	01.01.2021-31.12.2024	К 2024 году прошли повышение квалификации 80 творческих и управленческих кадров в сфере культуры
4	Поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, поддержку изобразительного искусства		
4.1	Оказана социальная поддержка некоммерческим организациям на реализацию творческих проектов, направленных на укрепление	01.01.2019-31.12.2024	В период с 2019 по 2024 гг. 42 некоммерческим организациям выделено финансирование субъекта на

1.3.	Реализовано 42 творческих проекта некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, поддержку изобразительного искусства	1,2153	1,2153	1,2153	1,2153	1,2153	1,2153	7,2918
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	областной бюджет	1,2153	1,2153	1,2153	1,2153	1,2153	1,2153	7,2918
1.4.	Реализовано 18 творческих проектов некоммерческих организаций, на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства	0,5208	0,5208	0,5208	0,5208	0,5208	0,5208	3,1248
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	областной бюджет	0,5208	0,5208	0,5208	0,5208	0,5208	0,5208	3,1248
	ИТОГО:	2,1711	1,7361	1,7361	1,9701	2,1711	1,9701	11,7546
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	областной бюджет	2,1711	1,7361	1,7361	1,9701	2,1711	1,9701	11,7546

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процент)
1.	Руководитель регионального проекта	М.Ю. Ивушин	Начальник Департамента Смоленской области по культуре	П.В. Хомайко, заместитель Губернатора Смоленской области	20
2.	Администратор регионального проекта	О.П. Романенкова	Заместитель начальника Департамента Смоленской области по культуре	М.Ю. Ивушин, начальник Департамента Смоленской области по культуре	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
Организация и проведение фестивалей, фестивалей-конкурсов любительских творческих коллективов с вручением грантов					
3.	Ответственные за достижение результата регионального проекта	О.П. Романенкова	Заместитель начальника Департамента Смоленской области по культуре	М.Ю. Ивушин, начальник Департамента Смоленской области по культуре	20
4.	Участники регионального проекта	С.П. Шашкова	Начальник отдела реализации государственной политики в сфере культуры и искусства	О.П. Романенкова, заместитель начальника Департамента Смоленской области по культуре	20
5.	Участники регионального проекта	Е.М. Демидова	Консультант отдела реализации государственной политики в сфере культуры и искусства Департамента Смоленской области по культуре	О.П. Романенкова, заместитель начальника Департамента Смоленской области по культуре	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процент в)
6.	Участники регионального проекта	И.В. Новикова	Начальник отдела экономики и государственных закупок Департамента Смоленской области по культуре	М.Ю. Ивушин, начальник Департамента Смоленской области по культуре	20
7.	Участники регионального проекта	Е.А. Кочанова	Директор ГБУК «Смоленский областной центр народного творчества»	М.Ю. Ивушин, начальник Департамента Смоленской области по культуре	20
Организация и проведение фестивалей и конкурсов детского творчества всех жанров					
8.	Ответственные за достижение результата регионального проекта	О.П. Романенкова	Заместитель начальника Департамента Смоленской области по культуре	М.Ю. Ивушин, начальник Департамента Смоленской области по культуре	20
9.	Участники регионального проекта	С.П. Шашкова	Начальник отдела реализации государственной политики в сфере культуры и искусства	О.П. Романенкова, заместитель начальника Департамента Смоленской области по культуре	20
10.	Участники регионального проекта	Е.М. Демидова	Консультант отдела реализации государственной политики в сфере культуры и искусства Департамента Смоленской области по культуре	О.П. Романенкова, заместитель начальника Департамента Смоленской области по культуре	20
11.	Участники регионального проекта	И.В. Новикова	Начальник отдела экономики и государственных закупок Департамента Смоленской области по культуре	М.Ю. Ивушин, начальник Департамента Смоленской области по культуре	20
12.	Участники регионального проекта	Е.А. Кочанова	Директор ГБУК «Смоленский областной центр народного творчества»	М.Ю. Ивушин, начальник Департамента Смоленской области по культуре	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процент в)
Повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры					
13.	Ответственные за достижение результата регионального проекта	О.П. Романенкова	Заместитель начальника Департамента Смоленской области по культуре	М.Ю. Ивушин, начальник Департамента Смоленской области по культуре	20
14.	Участники регионального проекта	Ю.И. Ковалев	Начальник отдела кадров, правовой работы и документооборота	М.Ю. Ивушин, начальник Департамента Смоленской области по культуре	20
15.	Участники регионального проекта	-	областные государственные учреждения культуры	М.Ю. Ивушин, начальник Департамента Смоленской области по культуре	20
16.	Участники регионального проекта		руководители органов управления культуры муниципальных образований Смоленской области	Главы исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований Смоленской области	20
Поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, поддержку изобразительного искусства					
17.	Ответственные за достижение результата регионального проекта	О.П. Романенкова	Заместитель начальника Департамента Смоленской области по культуре	М.Ю. Ивушин, начальник Департамента Смоленской области по культуре	15
18.	Участники регионального проекта	С.П. Шашкова	Начальник отдела реализации государственной политики в сфере культуры и искусства	О.П. Романенкова, заместитель начальника Департамента Смоленской области по культуре	15

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процент в)
19.	Участники регионального проекта	И.В. Новикова	Начальник отдела экономики и государственных закупок Департамента Смоленской области по культуре	М.Ю. Ивушин, начальник Департамента Смоленской области по культуре	10
20.	Участники регионального проекта	С.Н. Храмченкова	И.о. начальника отдела бюджетного учета и отчетности, контрольно-ревизионной работы	М.Ю. Ивушин, начальник Департамента Смоленской области по культуре	30
21.	Участники регионального проекта	-	Некоммерческие организации	-	30
Поддержка всероссийских, международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства					
22.	Ответственные за достижение результата регионального проекта	О.П. Романенкова	Заместитель начальника Департамента Смоленской области по культуре	М.Ю. Ивушин, начальник Департамента Смоленской области по культуре	15
23.	Участники регионального проекта	С.П. Шашкова	Начальник отдела реализации государственной политики в сфере культуры и искусства	О.П. Романенкова, заместитель начальника Департамента Смоленской области по культуре	15
24.	Участники регионального проекта	И.В. Новикова	Начальник отдела экономики и государственных закупок Департамента Смоленской области по культуре	М.Ю. Ивушин, начальник Департамента Смоленской области по культуре	10
25.	Участники регионального проекта	С.Н. Храмченкова	И.о. начальника отдела бюджетного учета и отчетности, контрольно-ревизионной работы	М.Ю. Ивушин, начальник Департамента Смоленской области по культуре	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процент в)
26.	Участники регионального проекта	-	Некоммерческие организации	-	30

6. Дополнительная информация

Основные показатели:

- количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (человек)- к 2024 году должно составить 80 человек;

- количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (единиц) – к 2024 году составит 12 единиц;

- количество некоммерческих организаций, которым оказано содействие на реализацию творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства – к 2024 году составит 60 единиц;

Данный проект включает в себя такие следующие мероприятия:

- организация и проведение фестивалей, фестивалей-конкурсов любительских творческих коллективов с вручением грантов.

- организация и проведение региональных фестивалей, конкурсов детского и творчества всех жанров.

- повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры.

- поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, поддержку изобразительного искусства.

-поддержка всероссийских, международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства.

Финансирование мероприятий «Организация и проведение Фестиваля любительских творческих коллективов с вручением грантов» и «Организация и проведение фестивалей детского творчества всех жанров» осуществляется в рамках областной государственной программы «Развитие культуры и туризма в Смоленской области».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Творческие люди»

**План мероприятий
по реализации регионального проекта**

№ п/п	Наименование результата мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	Проведение фестивалей, фестивалей-конкурсов	01.01.2019	31.12.2019	Е.А. Кочанова	В 2019 году организовано и проведено 4 фестиваля, фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов с вручением 4 грантов. Отчет о результатах и достижениях проведенных фестивалей, фестивалей-конкурсов в Департамент Смоленской области по культуре	РП
1.1	Разработка Положений о проведении фестивалей, фестивалей-конкурсов	01.01.2019	01.04.2019	Е.А. Кочанова	Утверждение Положений фестивалей, фестивалей-конкурсов	РП
1.2	Прием заявок для участия в фестивале–конкурсе «Наследники традиций», для отбора любительских творческих коллективов для участия в конкурсе на получение грантов	01.04.2019	30.04.2019	Е.А. Кочанова	Приказ учреждения о проведении фестиваля-конкурса «Наследники традиций» для отбора любительских творческих коллективов для участия в конкурсе на получение грантов	РП
1.3	Подведение итогов фестиваля–конкурса «Наследники традиций», заключение соглашений с победителями конкурсного отбора для получения грантов	01.05.2019	31.05.2019	Е.А. Кочанова	Соглашения с победителями конкурсного отбора, вручение 4 грантов победителям	РП
1.4	Подготовлен Отчет о	30.05.2019	20.11.2019	Е.А. Кочанова	Отчет о результатах и достижениях	РП

	проведенных фестивалей, фестивалей-конкурсах				проведенных фестивалей, фестивалей-конкурсов в Департамент Смоленской области по культуре	
1.1	Проведение фестивалей, фестивалей-конкурсов	01.01.2020	31.12.2020	Е.А. Кочанова	В 2020 году организовано и проведено 4 фестиваля, фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов с вручением 4 грантов. Отчет о результатах и достижениях проведенных фестивалей, фестивалей-конкурсов в Департамент Смоленской области по культуре	РП
1.1.1	Прием заявок для участия в фестивале-конкурсе «Наследники традиций», для отбора любительских творческих коллективов для участия в конкурсе на получение грантов	01.04.2020	30.04.2020	Е.А. Кочанова	Приказ учреждения о проведении фестиваля-конкурса «Наследники традиций» для отбора любительских творческих коллективов для участия в конкурсе на получение грантов	РП
1.1.2	Подведение итогов фестиваля-конкурса «Наследники традиций», заключение соглашений с победителями конкурсного отбора для получения грантов	01.05.2020	31.05.2020	Е.А. Кочанова	Соглашения с победителями конкурсного отбора, вручение 4 грантов победителям	РП
1.1.3	Подготовлен Отчет о проведенных фестивалях, фестивалях-конкурсах	30.05.2020	20.11.2020	Е.А. Кочанова	Отчет о результатах и достижениях проведенных фестивалей, фестивалей-конкурсов в Департамент Смоленской области по культуре	РП
1.2	Проведение фестивалей, фестивалей-конкурсов	01.01.2021	31.12.2021	Е.А. Кочанова	В 2021 году организовано и проведено 4 фестиваля, фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов с вручением 4 грантов. Отчет о результатах и достижениях проведенных фестивалей,	РП

					фестивалей-конкурсов в Департамент Смоленской области по культуре	
1.2.1	Прием заявок для участия в фестивале–конкурсе «Наследники традиций», для отбора любительских творческих коллективов для участия в конкурсе на получение грантов	01.04.2021	30.04.2021	Е.А. Кочанова	Приказ учреждения о проведении фестиваля-конкурса «Наследники традиций» для отбора любительских творческих коллективов для участия в конкурсе на получение грантов	РП
1.2.2	Подведение итогов фестиваля–конкурса «Наследники традиций», заключение соглашений с победителями конкурсного отбора для получения грантов	01.05.2021	31.05.2021	Е.А. Кочанова	Соглашения с победителями конкурсного отбора, вручение 4 грантов победителям	РП
1.2.3	Подготовлен Отчет о проведенных фестивалях, фестивалях-конкурсах	30.05.2021	20.11.2021	Е.А. Кочанова	Отчет о результатах и достижениях проведенных фестивалей, фестивалей-конкурсов в Департамент Смоленской области по культуре	РП
2.	Проведение региональных фестивалей, конкурсов детского творчества всех жанров	01.01.2019	31.12.2019	Е. А. Кочанова	В 2019 году организовано и проведено 5 фестивалей и конкурсов детского творчества всех жанров. Отчет о результатах и достижениях проведенных фестивалей, фестивалей-конкурсов в Департамент Смоленской области по культуре	РП
2.1	Разработка Положений региональных фестивалей, конкурсов детского и юношеского творчества	01.01.2019	01.04.2019	Е.А. Кочанова	Утверждение Положений фестивалей, фестивалей-конкурсов детского творчества всех жанров	РП
2.2	Прием заявок и проведение региональных фестивалей, конкурсах детского творчества всех жанров	01.04.2019	30.09.2019	Е.А. Кочанова	Приказ о проведении фестивалей, конкурсов детского творчества всех жанров	РП

2.3	Подготовлен Отчет о проведенных региональных фестивалях, конкурсах детского творчества всех жанров	20.10.2019	20.11.2019	Е.А. Кочанова	Отчет о результатах и достижениях проведенных региональных фестивалей, конкурсов детского творчества всех жанров в Департамент Смоленской области по культуре	РП
2.1	Проведение региональных фестивалей, конкурсов детского творчества всех жанров	01.01.2020	31.12.2020	Е. А. Кочанова	В 2020 году организовано и проведено 5 фестивалей и конкурсов детского творчества всех жанров. Отчет о результатах и достижениях проведенных фестивалей, фестивалей-конкурсов в Департамент Смоленской области по культуре	РП
2.1.1	Прием заявок и проведение региональных фестивалей, конкурсах детского творчества всех жанров	01.04.2020	30.09.2020	Е.А. Кочанова	Приказ о проведении фестивалей, конкурсов детского творчества всех жанров	РП
2.1.2	Подготовлен Отчет о проведенных региональных фестивалях, конкурсах детского творчества всех жанров	20.10.2020	20.11.2020	Е.А. Кочанова	Отчет о результатах и достижениях проведенных региональных фестивалей, конкурсов детского творчества всех жанров в Департамент Смоленской области по культуре	РП
2.2	Проведение региональных фестивалей, конкурсов детского творчества всех жанров	01.01.2021	31.12.2021	Е. А. Кочанова	В 2021 году организовано и проведено 5 фестивалей и конкурсов детского творчества всех жанров. Отчет о результатах и достижениях проведенных фестивалей, фестивалей-конкурсов в Департамент Смоленской области по культуре	РП
2.2.1	Прием заявок и проведение региональных фестивалей, конкурсах детского творчества всех жанров	01.04.2021	30.09.2021	Е.А. Кочанова	Приказ о проведении фестивалей, конкурсов детского творчества всех жанров	РП

2.2.2	Подготовлен Отчет о проведенных региональных фестивалях, конкурсах детского творчества всех жанров	20.10.2021	20.11.2021	Е.А. Кочанова	Отчет о результатах и достижениях проведенных региональных фестивалей, конкурсов детского творчества всех жанров в Департамент Смоленской области по культуре	РП
3.	Направлены в Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе творческих вузов на повышение квалификации творческие и управленческие кадры в сфере культуры	01.01.2021	31.12.2021	Подведомственные учреждения Департамента Смоленской области по культуре, отделы культуры муниципальных образований Смоленской области	Повышена квалификация 20 творческих и управленческих кадров в сфере культуры. Отчет муниципальных образований Смоленской области о результатах повышения квалификации в Департамент Смоленской области по культуре (копия свидетельства или иного документа о прохождении курсов). Отчет подведомственных учреждений Департамента Смоленской области по культуре о результатах повышения квалификации (копия свидетельства или иного документа о прохождении курсов)	РП
4.	Реализовано 7 творческих проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского	01.01.2019	31.12.2019	М.Ю. Ивушин	В 2019 году 7 некоммерческим организациям выделено финансирование субъекта на реализацию творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы,	РП

	языка и литературы				поддержку изобразительного искусства Отчет получателей социальной поддержки о реализации проектов в Департамент Смоленской области по культуре	
4.1	Прием заявок на получение социальной поддержки, отбор лучших проектов	01.01.2019	15.02.2019	С.А. Черняков	Отбор лучших проектов для реализации на территории Смоленской области	РП
4.2	Заключение соглашений с победителями конкурсного отбора	15.02.2019	15.03.2019	М.Ю. Ивушин	Заключено 7 соглашений с победителями конкурсного отбора	РП
4.3	Реализованы проекты победителей	15.03.2019	31.12.2019	М.Ю. Ивушин	Отчет получателей социальной поддержки о реализации проектов в Департамент Смоленской области по культуре	РП
4.1	Реализовано 7 творческих проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы	01.01.2020	31.12.2020	М.Ю. Ивушин	В 2020 году 7 некоммерческим организациям выделено финансирование субъекта на реализацию творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, поддержку изобразительного искусства Отчет получателей социальной поддержки о реализации проектов в Департамент Смоленской области по культуре	РП

4.1.1	Прием заявок на получение социальной поддержки, отбор лучших проектов	01.01.2020	15.02.2020	М.Ю. Ивушин	Отбор лучших проектов для реализации на территории Смоленской области	РП
4.1.2.	Заключение соглашений с победителями конкурсного отбора	15.02.2020	15.03.2020	М.Ю. Ивушин	Заключено 7 соглашений с победителями конкурсного отбора	РП
4.1.3	Реализованы проекты победителей	15.03.2020	31.12.2020	М.Ю. Ивушин	Отчет получателей социальной поддержки о реализации проектов в Департамент Смоленской области по культуре	РП
4.2	Реализовано 7 творческих проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы	01.01.2021	31.12.2021	М.Ю. Ивушин	В 2021 году 7 некоммерческим организациям выделено финансирование субъекта на реализацию творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, поддержку изобразительного искусства Отчет получателей социальной поддержки о реализации проектов в Департамент Смоленской области по культуре	РП
4.2.1	Прием заявок на получение социальной поддержки, отбор лучших проектов	01.01.2021	15.02.2021	М.Ю. Ивушин	Отбор лучших проектов для реализации на территории Смоленской области	РП
4.2.2	Заключение соглашений с победителями конкурсного отбора	15.02.2021	15.03.2021	М.Ю. Ивушин	Заключено 7 соглашений с победителями конкурсного отбора	РП

4.2.3	Реализованы проекты победителей	15.03.2021	31.12.2021	М.Ю. Ивушин	Отчет получателей социальной поддержки о реализации проектов в Департамент Смоленской области по культуре	РП
5.	Реализовано 3 творческих проекта некоммерческих организаций в области музыкального, театрального и изобразительного искусства	01.01.2019	31.12.2019	М.Ю. Ивушин	В 2019 году 3 некоммерческим организациям выделено финансирование субъекта на реализацию творческих проектов в области музыкального и театрального искусства. Отчет получателей социальной поддержки о реализации проектов в Департамент Смоленской области по культуре	РП
5.1	Прием заявок на получение социальной поддержки, отбор лучших проектов	01.01.2019	15.02.2019	С.А. Черняков	Отбор лучших проектов для реализации на территории Смоленской области	РП
5.2	Заключение соглашений с победителями конкурсного отбора	15.02.2019	15.03.2019	М.Ю. Ивушин	Заключено 3 соглашения с победителями конкурсного отбора	РП
5.3	Реализованы проекты победителей	15.03.2019	31.12.2019	М.Ю. Ивушин	Отчет получателей социальной поддержки о реализации проектов в Департамент Смоленской области по культуре	РП
5.1	Реализовано 3 творческих проекта некоммерческих организаций в области музыкального, театрального и изобразительного искусства	01.01.2020	31.12.2020	М.Ю. Ивушин	В 2020 году 3 некоммерческим организациям выделено финансирование субъекта на реализацию творческих проектов в области музыкального и театрального искусства. Отчет получателей социальной поддержки о реализации проектов в Департамент Смоленской области по культуре	РП

5.1.1	Прием заявок на получение социальной поддержки, отбор лучших проектов	01.01.2020	15.02.2020	М.Ю. Ивушин	Отбор лучших проектов для реализации на территории Смоленской области	РП
5.1.2	Заключение соглашений с победителями конкурсного отбора	15.02.2020	15.03.2020	М.Ю. Ивушин	Заключено 3 соглашения с победителями конкурсного отбора	РП
5.1.3	Реализованы проекты победителей	15.03.2020	31.12.2020	М.Ю. Ивушин	Отчет получателей социальной поддержки о реализации проектов в Департамент Смоленской области по культуре	РП
5.2	Реализовано 3 творческих проекта некоммерческих организаций в области музыкального, театрального и изобразительного искусства	01.01.2021	31.12.2021	М.Ю. Ивушин	В 2021 году 3 некоммерческим организациям выделено финансирование субъекта на реализацию творческих проектов в области музыкального и театрального искусства. Отчет получателей социальной поддержки о реализации проектов в Департамент Смоленской области по культуре	РП
5.2.1	Прием заявок на получение социальной поддержки, отбор лучших проектов	01.01.2021	15.02.2021	М.Ю. Ивушин	Отбор лучших проектов для реализации на территории Смоленской области	РП
5.2.2	Заключение соглашений с победителями конкурсного отбора	15.02.2021	15.03.2021	М.Ю. Ивушин	Заключено 3 соглашения с победителями конкурсного отбора	РП
5.2.3	Реализованы проекты победителей	15.03.2021	31.12.2021	М.Ю. Ивушин	Отчет получателей социальной поддержки о реализации проектов в Департамент Смоленской области по культуре	РП